



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROJETO SISTACAD 2.0

Relatório de Entregas Consolidado

O presente relatório trata-se de um resumo das entregas realizadas até a fase 03 do plano de trabalho que se encontra em reestruturação tendo em vista as particularidades na execução do projeto que resultaram em novas etapas não previstas no documento original

Mês 01

Criação Grupos Focais
Realização de reuniões entre equipes
Documentação os problemas
Definição de escopo

Mês 02

Elaboração do Cronograma
Elaboração Estudo Técnico Preliminar
Elaboração da estimativa preliminar por pontos de função da ferramenta SISTACAD

Mês 03

Elaboração da infraestrutura de desenvolvimento – Primeira Parte
Elaboração da arquitetura de desenvolvimento – Primeira Parte
Análise técnica dos sistemas auxiliares do SISTACAD

Mês 04

Elaboração edital de divulgação de processo seletivo simplificado
Elaboração das palestras de ambientação do projeto

Mês 05



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Configuração a Plataforma de Processo de Seleção Simplificada

Definição Banca Examinadora

Mês 06

Lançamento do edital

Análise Currículos

Análise Recursos

Divulgação Resultado Final

Homologação do processo seletivo

Elaboração do nivelamento técnico

Mês 07

Contratação dos temporários

Criação dos acessos de rede

Ambientação dos temporários

Nivelamento técnico – primeira parte

Mês 08

Nivelamento técnico – segunda parte

Início do levantamento de requisitos

Formação de agenda com pontos focais da Fundação

Entrevistas com diretorias

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022.