



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias

Coordenador do Projeto: Rogério Luiz Feijó

Matrícula UERJ: 32.559-7

Referência: Abril de 2023

Considerando o exposto no Art. 27º do AEDA 134/REITORIA/2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Considerando o contexto de obras em estradas do ERJ em que o trabalho é desenvolvido e que a realização das atividades previstas no Plano de Trabalho ocorre mediante prévio alinhamento junto ao parceiro DER-RJ;

Encaminho o Relatório Mensal de Cumprimento do Projeto, abordando o desenvolvimento das ações em relação ao cronograma de execução previsto no Plano de Trabalho.

Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Abril 2023

(Conforme Plano de Trabalho)

DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ.	De acordo com o demandado pelo parceiro DER-RJ, a equipe técnica da UERJ realizou o acompanhamento ambiental das obras nas rodovias: RJ-142, RJ-158, RJ-162, RJ-165, RJ-172 e RJ-186.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações dadas em campo pela equipe UERJ, todas as visitas realizadas às obras

	geraram fichas de orientação, posteriormente encaminhadas aos fiscais.
Ministrar palestras de sensibilização ambiental aos trabalhadores.	<p>De acordo com a programação junto ao parceiro DER-RJ, as palestras de sensibilização ambiental do trabalhador deverão ocorrer em obras cujo acompanhamento ambiental inicie em 2023.</p> <p>Novas palestras estão programadas para o próximo mês, na obra da RJ-142 - variante lumiar, onde as atividades contarão com número expressivo de novos trabalhadores.</p>

DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ

PREVISTO	REALIZADO
Realização de palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ.	A equipe técnica da UERJ realizou reunião com a Assessoria de Planejamento do DER-RJ e foram definidos os temas para as palestras/encontros.
Produção material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	Entretanto, considerando as tratativas relativas à formalização da descentralização, a UERJ aguarda definição para envolver toda a equipe referente à essa diretriz.

DIRETRIZ OPERACIONAL 3 - Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	O DER-RJ aguarda a nomeação dos representantes do IBAMA para iniciar as reuniões de definição do Programa de Operação da Rodovia.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Paralelamente, considerando as tratativas relativas à formalização da descentralização, a UERJ aguarda definição para envolver a equipe necessária na realização dos trabalhos referentes à essa diretriz.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	<p>Foi realizada vistoria de campo com os pesquisadores responsáveis pela execução do programa.</p> <p>A metodologia a ser praticada foi definida e entregue ao DER-RJ.</p> <p>Paralelamente, considerando as tratativas relativas à formalização da descentralização, a</p>

	UERJ aguarda definição para execução dos trabalhos de campo referentes à essa diretriz.
--	---

DIRETRIZ OPERACIONAL 4 - Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal da RJ-116 nos quilômetros 51,8; 62; 34,7 e 67,7.	Considerando as tratativas relativas à formalização da descentralização, a UERJ aguarda definição para execução de novos trabalhos de campo referentes à essa diretriz.

DIRETRIZ OPERACIONAL 5 - Produção de Artigos

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos do projeto.	Conforme consta no plano de trabalho, no período de referência não estavam programadas atividades para esta diretriz.

ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Acompanhamento técnico de supressão	Conforme solicitado, a equipe da UERJ realizou o acompanhamento técnico da supressão de vegetação realizada na obra da RJ-142 – variante lumiar. Esta atividade incluiu o resgate das epífitas com posterior realocação em vegetação próxima.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2023.

Rogério Luiz Feijó
Coordenador Geral do Projeto