



## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias**

**Coordenador do Projeto:** Rogério Luiz Feijó

**Matrícula UERJ:** 32.559-7

**Referência:** Agosto 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

### **Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):**

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

### **Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Agosto 2023**

**(Conforme Plano de Trabalho)**

#### **DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores**

| PREVISTO   | REALIZADO   |
|--|---|
| Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ. | A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-116, RJ-125, RJ-127, RJ-142, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162, RJ-165 e RJ-186.    |
| Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados. | Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais. |

|  |  |
|--|--|
| Ministrar palestras de sensibilização ambiental aos trabalhadores. | Foi dada continuidade às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras da RJ-116, RJ-127, RJ-153, RJ-159 e RJ-186. |
|--|--|

#### **DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ**

| <b>PREVISTO</b>  | <b>REALIZADO</b>   |
|--|--|
| Ministrar palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ. | Produção de materiais de apresentação sobre duas temáticas propostas, que serão utilizadas nos eventos de capacitação dos fiscais. |
| Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.                     | Conforme programação, as palestras serão iniciadas no mês de setembro de 2023.   |

#### **DIRETRIZ OPERACIONAL 3- Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque**

| <b>PREVISTO</b>  | <b>REALIZADO</b>  |
|--|---|
| Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.  | O DER-RJ aguarda a nomeação dos representantes do IBAMA para iniciar as reuniões de definição do Programa de Operação da Rodovia.<br><br>Apresentação das propostas elaboradas pela equipe UERJ à Presidência do DER dos “Modelos de Operação” aventados para a RJ-165.<br><br>Estruturação do Plano de Operação da RJ-165. |
| Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.   | Início da Complementação dos Programas de Gestão Ambiental e Monitoramento do Atropelamento da Fauna na RJ-165.   |
| Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá). | Foram realizadas as atividades de campo voltadas ao monitoramento de atropelamento. Os dados foram compilados e apresentados em relatório.  |

#### **DIRETRIZ OPERACIONAL 4- Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção**

| <b>SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS</b>  | <b>REALIZADO</b>                                |
|--|---|
| Inventário Florestal 6 - RJ-162 – Trecho ente Sodrelândia e Trajano de Moraes. | Foi entregue o inventário florestal solicitado. |

|  |   |
|--|---|
| Inventário Florestal 7 - RJ-105 – Obras de Estabilização de Taludes - Pontos: 3A, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12.        | Foi entregue o inventário florestal solicitado.   |
| Inventário Florestal 9 – RJ-149 – Contenções (pontos 1 e 2) - interior do Parque Estadual do Cunhambebe - Rio Claro. | Foram realizados os trabalhos de campo. O Documento com os dados compilados será entregue no próximo mês.   |
| Inventário Florestal 11 – RJ-184 – Trecho entre RJ-116 com entroncamento RJ-152.                                     | Foram realizados os trabalhos de campo. O Documento com os dados compilados será entregue no próximo mês.   |
| Estudo de espécies Ameaçadas RJ-238 – Implantação do Porto do Açú.   | Durante o mês de agosto, foi entregue o laudo requerido.  |
| Estudo de espécies Ameaçadas RJ-202 - entre RJ-198 e RJ-206.   | Durante o mês de agosto, foi entregue o laudo requerido.  |
| Estudo de espécies Ameaçadas RJ-141A - entre Dorândia e RJ-143.  | Durante o mês de agosto, foi entregue o laudo requerido.  |
| Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-162 – Trecho entre Tapera e Sodrelândia.   | Durante o mês de agosto, foi realizado o trabalho de campo para elaboração do laudo requerido. O documento possui entrega programada para setembro de 2023. |
| Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-162 – Trecho entre Sodrelândia e Trajano de Moraes.                                  | Durante o mês de agosto, foi realizado o trabalho de campo para elaboração do laudo requerido. O documento possui entrega programada para setembro de 2023. |
| Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-198 – Trecho entre RJ-202 e a RJ-186.  | Durante o mês de agosto, foi realizado o trabalho de campo para elaboração do laudo requerido. O documento possui entrega programada para setembro de 2023. |


#### DIRETRIZ OPERACIONAL 5 - Produção de Artigos

| PREVISTO   | REALIZADO   |
|--|---|
| Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos do projeto. | Conforme consta no plano de trabalho, no período de referência não estavam programadas atividades para esta diretriz. |

### ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

| SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS  | REALIZADO   |
|---|---|
| Elaboração do Programa de Monitoramento Arqueológico para a obra da RJ-165 – Trecho fora do Parque. | Foi mobilizada a equipe de arqueologia responsável pela elaboração do programa.<br><br>A equipe realizou vistoria prévia na estrada RJ-165.                               |
| Elaboração do Programa de Monitoramento e afugentamento de Fauna na RJ-162.                         | Foi realizada a mobilização da equipe responsável pela elaboração do programa, agendada a vistoria prévia do trecho e iniciado o trabalho de levantamento de informações. |

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2023.

  
Rogério Luiz Feijó  
Coordenador Geral do Projeto