



## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias**

**Coordenador do Projeto:** Rogério Luiz Feijó

**Matrícula UERJ:** 32.559-7

**Referência:** Julho 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

### **Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):**

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

### **Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Julho 2023**

**(Conforme Plano de Trabalho)**

#### **DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores**

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ	A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-116, RJ-125, RJ-127, RJ-142, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162, RJ-165, RJ-172, RJ-186. Foram realizadas visitas de caracterização para início ao acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-145, RJ-151, RJ-153 e RJ-159.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de

	orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais.
Ministrar palestras de sensibilização ambiental aos trabalhadores.	Foi dada continuidade às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras da RJ-127, RJ-142 e RJ-186.

**DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ**

<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
Palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ	Não houve demanda de palestras durante o período, a continuidade das atividades previstas está sendo reavaliada pelo DER-RJ.
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	

**DIRETRIZ OPERACIONAL 3- Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque**

<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	O DER-RJ aguarda a nomeação dos representantes do IBAMA para iniciar as reuniões de definição do Programa de Operação da Rodovia.  A UERJ selecionou responsável pela coordenação das atividades e está identificando os especialistas consultores necessários para composição da equipe e adequada execução da atividade.  Durante o período, foram realizadas pesquisas de metodologias de operação de rodovia.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Ações de preparação em andamento com previsão de atividades em agosto.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	Foram realizadas as atividades de campo para o monitoramento de atropelamento da Fauna. Os dados produzidos foram compilados e apresentados em relatório.

**DIRETRIZ OPERACIONAL 4- Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção**

<b>SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS</b>	<b>REALIZADO</b>
Inventário Florestal 4 - RJ-106 4 contensões	Foi entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 5 - RJ-104 Passarela km 21,3	Foi entregue o inventário florestal solicitado.
Estudo de espécies Ameaçadas RJ-238 – Implantação do Porto do Açú	Durante o mês de julho, foi realizado o trabalho de escritório para elaboração do laudo requerido. O documento será entregue em agosto de 2023.
Estudo de espécies Ameaçadas RJ-202 - entre RJ-198 e RJ-206.	Durante o mês de julho, foi realizado o trabalho de campo para elaboração do laudo requerido. O documento será entregue em agosto de 2023.
Estudo de espécies Ameaçadas RJ-141A - entre Dorândia e RJ-143	Durante o mês de julho, foi realizado o trabalho de escritório para elaboração do laudo requerido. O documento será entregue em agosto de 2023.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-194 – Trecho entre 3 irmãos e entroncamento da RJ-194/A1 (Ponte da Boia)	Entrega do Estudo solicitado.


**DIRETRIZ OPERACIONAL 5- Produção de Artigos**

<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos do projeto.	Conforme consta no plano de trabalho, no período de referência não estavam programadas atividades para esta diretriz.

**ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS**

<b>SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS</b>	<b>REALIZADO</b>
Trabalhos adicionais solicitados pelo DER-RJ	Não houve solicitação de trabalhos adicionais no período de referência.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2023.

  
Rogério Luiz Feijó  
Coordenador Geral do Projeto