



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias

Coordenador do Projeto: Rogério Luiz Feijó

Matrícula UERJ: 32.559-7

Referência: Junho 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Junho 2023

(Conforme Plano de Trabalho)

DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ	A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-125, RJ-142, RJ-158, RJ-162, RJ-165, RJ-172, RJ-186. Foi realizada a visita de caracterização para dar início ao acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-116 e RJ-127.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de

	orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais.
Ministrar palestras de sensibilização ambiental aos trabalhadores.	Foi dada continuidade às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras da RJ-125 e RJ-142.

DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ

PREVISTO	REALIZADO
Palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ	Está em elaboração pela equipe, material de consulta para acompanhamento de supressão de vegetação e emissão de documento de origem florestal (DOF).
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	A UERJ aguarda confirmação de recursos para envolvimento de toda a equipe referente à essa diretriz e execução das palestras de capacitação no estado do Rio de Janeiro.

DIRETRIZ OPERACIONAL 3- Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	O DER-RJ aguarda a nomeação dos representantes do IBAMA para iniciar as reuniões de definição do Programa de Operação da Rodovia.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Paralelamente, a UERJ aguarda confirmação de recursos para envolvimento de toda a equipe referente à essa diretriz
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	O trabalho de campo de monitoramento de atropelamento na RJ-163 foi suspenso, enquanto a UERJ aguarda nova liberação de recursos para execução dessa diretriz.

DIRETRIZ OPERACIONAL 4- Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal da RJ-116 nos quilômetros 51,8; 62 e 67,7	Após definição do DER-RJ quanto ao projeto de engenharia, a UERJ entregou no mês de junho o inventário florestal.
Inventário Florestal da RJ-116 no quilômetro 34,7	Foi entregue o inventário florestal do RJ-116 km 34,7.

Estudo de espécies Ameaçadas RJ-162 entre a BR 101-Rio Dourado e a Ponte Baião.	Durante o mês de junho, foi realizado o trabalho de campo e iniciada a compilação dos dados para elaboração do laudo requerido. O documento será entregue em julho de 2023.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-194 – Trecho entre 3 irmãos e entroncamento da RJ-194/A1 (Ponte da Boia)	Durante o mês de junho, foi realizado o trabalho de campo e iniciada a compilação dos dados para elaboração do laudo requerido. O documento será entregue em julho de 2023.

DIRETRIZ OPERACIONAL 5- Produção de Artigos

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos do projeto.	Conforme consta no plano de trabalho, no período de referência não estavam programadas atividades para esta diretriz.

ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Trabalhos adicionais solicitados pelo DER-RJ	Não houve solicitação de trabalhos adicionais no período de referência.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2023.

Rogério Luiz Feijó
Coordenador Geral do Projeto