



## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias**

**Coordenador do Projeto:** Rogério Luiz Feijó

**Matrícula UERJ:** 32.559-7

**Referência:** Maio de 2023

Considerando o exposto no Art. 27º do AEDA 134/REITORIA/2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Considerando o contexto de obras em estradas do ERJ em que o trabalho é desenvolvido e que a realização das atividades previstas no Plano de Trabalho ocorre mediante prévio alinhamento junto ao parceiro DER-RJ;

Encaminho o Relatório Mensal de Cumprimento do Projeto, abordando o desenvolvimento das ações em relação ao cronograma de execução previsto no Plano de Trabalho.

### **Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):**

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

### **Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Maio 2023**

**(Conforme Plano de Trabalho)**

#### **DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores**

<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ.	De acordo com a demanda do parceiro DER-RJ, a equipe técnica da UERJ realizou o acompanhamento ambiental das obras nas rodovias: RJ-125, RJ-142, RJ-158, RJ-162, RJ-165, RJ-172 e RJ-186.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações dadas em campo pela equipe UERJ, todas as visitas realizadas às obras

	geraram fichas de orientação, posteriormente encaminhadas à fiscalização.
Ministrar palestras de sensibilização ambiental aos trabalhadores.	De acordo com a solicitação do parceiro DER-RJ, a equipe técnica da UERJ ministrou palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras das rodovias RJ-125 e RJ-142.

**DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ**

PREVISTO	REALIZADO
Palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ	O material de consulta para emissão de Manifestos de Transporte de Resíduos – MTR e acompanhamento de supressão de vegetação está em fase de elaboração pela equipe técnica UERJ.  Entretanto, considerando as tratativas relativas à formalização da descentralização, a UERJ permanece aguardando definição para envolver toda a equipe referente à essa diretriz.
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	

**DIRETRIZ OPERACIONAL 3 - Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque**

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	O DER-RJ aguarda a nomeação dos representantes do IBAMA para iniciar as reuniões de definição do Programa de Operação da Rodovia.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Paralelamente, considerando as tratativas relativas à formalização da descentralização, a UERJ aguarda definição para envolver a equipe necessária na realização dos trabalhos referentes à essa diretriz.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	Foi realizado o primeiro período de levantamentos em campo, relativos ao monitoramento de atropelamento na RJ-163.  Entretanto, a UERJ aguarda definição das tratativas em relação à formalização para a liberação dos demais levantamentos de campo referentes à essa diretriz.

**DIRETRIZ OPERACIONAL 4 - Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção**

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal da RJ-116 nos quilômetros 51,8; 62; 34,7 e 67,7.	A equipe técnica da UERJ realizou o trabalho de campo no mês de referência, porém o DER-RJ informou que o projeto de engenharia está sendo revisto. Desta forma, a entrega do produto final aguarda confirmação da nova área de projeto, a fim de que seja avaliada a necessidade de complementação.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-238 A – Implantação do Porto do Açú.	Foi realizada uma vistoria de campo pela equipe técnica da UERJ para identificação das espécies ameaçadas de extinção e quantificação do trabalho a ser realizado.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-194 – Trecho entre 3 irmãos e entroncamento da RJ-194/A1 (Ponte da Boia).	Foi realizada uma vistoria de campo pela equipe técnica da UERJ para identificação das espécies ameaçadas de extinção e quantificação do trabalho a ser realizado.

**DIRETRIZ OPERACIONAL 5 - Produção de Artigos**

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos do projeto.	Conforme consta no plano de trabalho, no período de referência não estavam programadas atividades para esta diretriz.

**ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS**

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Trabalhos adicionais solicitados pelo DER-RJ	Não houve solicitação de trabalhos adicionais no período de referência.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2023.

Rogério Luiz Feijó  
Coordenador Geral do Projeto