



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias

Coordenador do Projeto: Rogério Luiz Feijó

Matrícula UERJ: 32.559-7

Referência: Novembro 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Novembro 2023

(Conforme Plano de Trabalho)

DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ.	A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-106, RJ-116, RJ-127, RJ-142, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162, RJ-165 e RJ-186.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais.

Palestras de sensibilização ambiental do trabalhador	Foi dada continuidade às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras da RJ-106 – 3 pto, RJ-145 - cisalhamento, RJ-145 km 39, RJ-151 – 6 pto, RJ-159 – 4 pto.
--	--

DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ

PREVISTO	REALIZADO
Ministrar palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ.	Análise qualitativa e quantitativa das Palestras ocorridas ao longo do ano.
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	Início dos preparativos para o IV Encontro de Gestão Ambiental para Obras Rodoviárias.

DIRETRIZ OPERACIONAL 3- Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	Continuidade do desenvolvimento do POR. Participação nas reuniões da Comissão para definição das diretrizes do POR – RJ-165. Vistoria de campo na RJ-165 com a equipe responsável pela elaboração do programa. Minuta do Plano de Proteção ao PNSB e seus programas de monitoramento. Início da elaboração do Plano de emergência. Reuniões com atores (Embratel e Proderj) para consultar sobre possibilidade de sistema de comunicação. Elaboração do Plano de trabalho para Pesquisa de Origem e Destino e Contagens de Tráfego.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Complementação e entrega dos Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental na RJ-165.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	Foi realizado o campo de monitoramento de atropelamento e os dados foram compilados e apresentados em relatório.

DIRETRIZ OPERACIONAL 4- Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal 12 - RJ-116 KM 68,9	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 13 - RJ-149 Ponte KM 39,5	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 14 - RJ-140 – entre a RJ140 e a BR 101	Durante o mês, foram continuados os trabalhos de campo e escritório, para realização da compilação dos dados e elaboração do relatório final que precisou ser adiado, tendo sua entrega confirmada para dezembro de 2023.
Inventário Florestal 15 - RJ-151A – entre Manoel Duarte e-Parapeúna	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (dezembro de 2023).
Inventário Florestal 17 - RJ-137 – Variante Fazenda Pocinho.	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (dezembro de 2023).
Inventário Florestal 18 - RJ-176 – 3 Contenções	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (dezembro de 2023).
Inventário Florestal 19 - RJ-178 - KM16	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 20 - RJ-160 - KM 8.7	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 21 - RJ-144 - KM 94.5	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Estudo de espécies Ameaçadas RJ-113 - entre Vila de cava. bairro de Jaceruba	Durante o mês de novembro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de espécies ameaçadas - RJ-184 – entre BR-492 e RJ-152	Durante o mês de outubro, foi realizado o campo para elaboração do documento requerido.

Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-204 – Trecho entre RJ-228 e a BR-101.	Durante o mês de novembro, foi entregue laudo requerido.
Acompanhamento das atividades de supressão de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ	A equipe realizou o acompanhamento das atividades de supressão na obra da rodovia RJ-162.

DIRETRIZ OPERACIONAL 5 - Produção de Artigos

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos desta descentralização	Conforme ATA da reunião realizada no dia 06/07/2023, devido aos atrasos para o desembolso financeiro no ano de 2023, foi necessário realizar ajustes nos prazos e metodologias do monitoramento de Fauna, com isto, os estudos e/ou artigos técnicos foram substituídos pela tese de Mestrado que está em desenvolvimento no programa de Pós-graduação da UERJ, desenvolvido por um dos técnicos da equipe UERJ. Vale lembrar que o Artigo Técnico elaborado no decorrer do ano passado (na descentralização anterior) foi publicado em 2023.

ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Execução do Programa de Monitoramento Arqueológico para a obra da RJ-165 – Trecho fora do Parque.	Desenvolvimento do Projeto Integrado de Educação Patrimonial. Definição de duas escolas municipais para realizar a Educação Patrimonial. Levantamento do patrimônio arqueológico e sítios arqueológicos na ADA da RJ-165.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2023.

Rogério Luiz Feijó

Coordenador Geral do Projeto

