



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias

Coordenador do Projeto: Rogério Luiz Feijó

Matrícula UERJ: 32.559-7

Referência: Outubro 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Outubro 2023

(Conforme Plano de Trabalho)

DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ.	A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-106, RJ-116, RJ-125, RJ-127, RJ-142, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162, RJ-165 e RJ-186.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais.

Palestras de sensibilização ambiental do trabalhador	Foi dada continuidade às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras da RJ-127, RJ-153, RJ-159.
--	---

DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ

PREVISTO	REALIZADO
Ministrar palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ.	Realização de 7 palestras nas Residências de Obras e Conservação de Nova Friburgo (1ª ROC), Cordeiro (18ª ROC), São Gonçalo (4ª ROC), Piraí (11ª ROC), Vassouras (2ª ROC), Miracema (10ª ROC) e Campos dos Goytacazes (3ª ROC)
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	

DIRETRIZ OPERACIONAL 3 - Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	Continuidade do desenvolvimento do POR. Reunião com a Presidência do DER-RJ para apresentação da estrutura principal do POR e definição quanto a qual linha de desenvolvimento deve ser seguida. Participação nas 4 Reunião da Comissão para definição das diretrizes do POR – RJ-165, incluindo as reuniões com os prefeitos de Cunha-SP e Paraty-RJ.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Complementação dos Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental na RJ-165. Início da complementação do Programa de Monitoramento de Processos Erosivos.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	Foi realizado o campo de monitoramento de atropelamento e os dados foram compilados e apresentados em relatório.

DIRETRIZ OPERACIONAL 4 - Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal 8 – Rodovia Municipal - Implantação (Trecho entre a RJ 198 e RJ 230)	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 11 – RJ-184 – Trecho entre RJ-116 com entroncamento RJ-152	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 12 - RJ-116 KM 68,9	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (novembro de 2023).
Inventário Florestal 13 - RJ-149 Ponte KM 39,5	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (novembro de 2023).
Inventário Florestal 14 - RJ-140 – entre a RJ140 e a BR 101	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (novembro de 2023).
Inventário Florestal 19 - RJ-178 - KM16	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (novembro de 2023).
Inventário Florestal 20 - RJ-160 - KM 8.7	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (novembro de 2023).
Inventário Florestal 21 - RJ-144 - KM 94.5	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo e iniciada a compilação dos dados e elaboração do relatório final que está previsto para ser entregue no próximo mês (novembro de 2023).
Estudo de espécies Ameaçadas RJ-113 - entre Vila de cava. bairro de Jaceruba	Durante o mês de outubro, foi realizado o trabalho de campo para a elaboração do laudo requerido. O documento possui entrega programada para novembro de 2023.

Estudo de espécies Ameaçadas RJ-194/196 - entre RJ-216 e Pipeiras (divisa campos)	Durante o mês de outubro, foi entregue laudo requerido.
Plano de ação e conservação RJ-125 – Acesso ao Parque dos Dinossauros	Durante o mês de outubro, foi realizado o campo e elaborado e documento requerido.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-204 – Trecho entre BR-356 e RJ-228	Durante o mês de outubro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-204 – Trecho entre RJ-228 e a BR-101.	Durante o mês de outubro, foram realizados os trabalhos de escritório necessários para a elaboração do laudo requerido.
Acompanhamento das atividades de supressão de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ	A equipe realizou o acompanhamento das atividades de supressão nas obras das rodovias RJ-153, RJ-159, RJ-106 Ponte, RJ-106 3 pontos e RJ162.

DIRETRIZ OPERACIONAL 5 - Produção de Artigos

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos desta descentralização	Conforme ATA da reunião realizada no dia 06/07/2023, devido aos atrasos para o desembolso financeiro no ano de 2023, foi necessário realizar ajustes nos prazos e metodologias do monitoramento de Fauna, com isto, os estudos e/ou artigos técnicos foram substituídos pela tese de Mestrado que está em desenvolvimento no programa de Pós-graduação da UERJ, desenvolvido por um dos técnicos da equipe UERJ. Vale lembrar que o Artigo Técnico elaborado no decorrer do ano passado (na descentralização anterior) foi publicado em 2023.

ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Execução do Programa de Monitoramento Arqueológico para a obra da RJ-165 – Trecho fora do Parque.	O programa de monitoramento arqueológico foi protocolado junto ao IPHAN no Processo de número 01428.000222/2021-15. Durante o período, o órgão solicitou complementações que foram realizadas e entregues. Enquanto aguarda aprovação final, a equipe realizou levantamento do patrimônio material e imaterial do trecho, além de elaborar lista com as escolas da região para posterior contato, de forma a possibilitar a execução da educação patrimonial.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023.

Rogério Luiz Feijó

Coordenador Geral do Projeto