



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias

Coordenador do Projeto: Rogério Luiz Feijó

Matrícula UERJ: 32.559-7

Referência: Dezembro 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Dezembro 2023

(Conforme Plano de Trabalho)

DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ.	A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias RJ-106, RJ-116, RJ-127, RJ-142, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162, RJ-165 e RJ-186.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais.

Palestras de sensibilização ambiental do trabalhador	Foram finalizadas às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores na obra da RJ-106 – 3 ptos. A totalidade das obras acompanhadas pela UERJ no ano de 2023 receberam as palestras de sensibilização ambiental.
--	--

DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ

PREVISTO	REALIZADO
Ministrar palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ.	Preparação para o IV Encontro de Gestão Ambiental para Obras Rodoviárias.
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	Análise das atividades desenvolvidas durante o ano e indicação de metodologia para continuidade.

DIRETRIZ OPERACIONAL 3- Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	Elaboração de Parecer Jurídico sobre a divisão de responsabilidades – DER-RJ e ICMBio Entrega da Minuta do POR. Participação na reunião da Comissão para definição das diretrizes do POR – RJ-165. Vistoria de campo na RJ-165 com o ICMBio. Entrega do Plano de Proteção ao PNSB e seus programas de monitoramento. Entrega do Plano de emergência. Pesquisa de Origem e Destino Contagens de Tráfego por equipamento eletrônico.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Todas as demandas foram entregues até novembro de 2023.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-	Foi realizado o campo de monitoramento de atropelamento e os dados foram compilados. Foi desenvolvido relatório final de atividades,

Visconde de Mauá).	com a análise das informações coletadas durante o período.
--------------------	--

DIRETRIZ OPERACIONAL 4- Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal 14 - RJ-140 – entre a RJ140 e a BR 101	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 15 - RJ-151A – entre Manoel Duarte e-Parapeúna	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 17 - RJ-137 – Variante Fazenda Pocinho.	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 18 - RJ-176 – 3 Contenções	Foi finalizado e entregue o inventário florestal solicitado.
Estudo de espécies ameaçadas - RJ-184 – entre BR-492 e RJ-152	Durante o mês de dezembro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de espécies de flora ameaçadas de extinção – RJ-194 – Entre RJ-194-A e RJ-234	Durante o mês de dezembro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de Espécies da flora Ameaçadas de extinção - RJ-206 – Trecho entre RJ-234 e a RJ-202.	Durante o mês de dezembro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de Espécies da flora Ameaçadas de extinção – Rodovia Municipal – Trecho entre RJ-198 e a RJ-230.	Durante o mês de dezembro, foi entregue laudo requerido.
Acompanhamento das atividades de supressão de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ	A equipe realizou o acompanhamento das atividades de supressão nas obras das rodovias RJ-153 e RJ-159.

DIRETRIZ OPERACIONAL 5 - Produção de Artigos

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos desta descentralização	Conforme ATA da reunião realizada no dia 06/07/2023, devido aos atrasos para o desembolso financeiro no ano de 2023, foi necessário realizar ajustes nos prazos e metodologias do monitoramento de Fauna, com isto, os estudos e/ou artigos técnicos foram substituídos pela tese de Mestrado “Medidas Mitigadoras Ambientais em Obras Rodoviárias no Estado do Rio de Janeiro” que está em

	<p>desenvolvimento no programa de Pós-graduação da UERJ, desenvolvido por um dos técnicos da equipe UERJ.</p> <p>Foi publicado, também, o Artigo Técnico “Parceria UERJ-DER/RJ para o acompanhamento ambiental em obras rodoviárias: integração institucional e agir interdisciplinar” elaborado no ano de 2022, na Revista Caribeña de Ciencias Sociales.</p>
--	--

ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Execução do Programa de Monitoramento Arqueológico para a obra da RJ-165 – Trecho fora do Parque.	<p>Vistoria de campo para identificação dos pontos de prospecção e/ou tradagem.</p> <p>Georreferenciamento dos pontos em campo.</p> <p>Devido à demora para publicação da portaria e complementação da metodologia solicitada pelo IPHAN, foi realizado ajuste no Cronograma e as prospecções, educação patrimonial e o relatório final serão realizados/elaborados no mês de fevereiro de 2024.</p>

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023.

Rogério Luiz Feijó

Coordenador Geral do Projeto