



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Projeto: Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias

Coordenador do Projeto: Rogério Luiz Feijó

Matrícula UERJ: 32.559-7

Referência: Setembro 2023

Considerando a Instrução Normativa 024 da Auditoria Geral do Estado de 10 de setembro de 2013;

Considerando o exposto no Art. 6º do AEDA 013/2021, bem como de acordo com a CI UERJ/GR Nº 96 de 2022;

Considerando o teor do Plano de Trabalho desenvolvido sob minha Coordenação por parte da UERJ;

Encaminho o Relatório Mensal do Projeto com o desenvolvimento das ações em observância com o cronograma físico-financeiro e cronograma de execução previstos no Plano de Trabalho.

Objetivo do Projeto (Conforme Termos da Descentralização):

Apoio Técnico especializado para o Acompanhamento Ambiental em obras rodoviárias potencialmente poluidoras, com sensibilização e capacitação ambiental dos colaboradores e elaboração de estudos especiais necessários ou exigidos pelos órgãos de controle.

Serviços Previstos X Serviços Realizados no Mês de Setembro 2023

(Conforme Plano de Trabalho)

DIRETRIZ OPERACIONAL 1 - Acompanhamento Ambiental das Obras / Apoio aos Fiscais e Sensibilização de Trabalhadores

PREVISTO	REALIZADO
Acompanhamento Ambiental de Obras Rodoviárias indicadas pelo DER-RJ.	A equipe realizou o acompanhamento ambiental nas obras das rodovias: RJ-116, RJ-125, RJ-127, RJ-142, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162, RJ-165 e RJ-186.
Prestar apoio e orientação aos fiscais de obras, quando solicitados.	Além das orientações em campo, todas as visitas realizadas pela equipe às obras geraram fichas de orientação que foram posteriormente encaminhadas aos fiscais.

Ministrar palestras de sensibilização ambiental aos trabalhadores.	Foi dada continuidade às palestras de sensibilização ambiental dos trabalhadores nas obras da RJ-116, RJ-127, RJ-145, RJ-151, RJ-153, RJ-159, RJ-162 e RJ-186.
--	--

DIRETRIZ OPERACIONAL 2 - Capacitação Ambiental das equipes da fiscalização do DER-RJ

PREVISTO	REALIZADO
Ministrar palestras com temáticas de alta relevância ambiental para os fiscais de obras do DER-RJ.	Organização dos eventos, compra de material e suprimentos.
Produzir material impresso e/ou digital voltados ao público interno do DER-RJ.	Elaboração do convite em parceria com o DER-RJ. Realização de 2 palestras nas Residências de Obras e Conservação de Petrópolis (16ª ROC) e Mesquita (14ª ROC).

DIRETRIZ OPERACIONAL 3- Apoio à Gestão Ambiental em Estradas Parque

PREVISTO	REALIZADO
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração do Programa de Operação da Rodovia RJ-165 (Estrada-Parque Paraty-Cunha)”.	Elaboração da Estrutura principal do Plano de Operação da Rodovia RJ-165 (POR). Reunião para apresentação, à equipe técnica do DER-RJ, da estrutura principal do POR. Participação na 1ª Reunião da Comissão para definição das diretrizes do POR – RJ-165.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Elaboração dos Programas Ambientais para a operação da RJ-165”.	Complementação dos Programas de Gestão Ambiental e Monitoramento do Atropelamento da Fauna na RJ-165. Início da complementação do Programa de Monitoramento de Processos Erosivos.
Atendimento de demandas específicas referentes ao tema: “Estudo e Avaliação da Efetividade das Soluções de Mitigação de Atropelamento de Fauna” na RJ-163 (Estrada-Parque Capelinha-Visconde de Mauá).	Foi realizado o campo de monitoramento de atropelamento e os dados foram compilados e apresentados em relatório.

DIRETRIZ OPERACIONAL 4- Inventários Florestais e Estudos de Flora Ameaçada de Extinção

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Inventário Florestal 8 – Rodovia Municipal - Implantação (Trecho entre a RJ 198 e RJ 230).	Durante o mês, foram realizados os trabalhos de campo. O Documento com os dados compilados será entregue no próximo mês.
Inventário Florestal 9 – RJ-149 – Contenções (pontos 1 e 2) - interior do Parque Estadual do Cunhambebe - Rio Claro.	Foi entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 10 – RJ-129 – Obras de Contenção km 1,5; km 1,9 e km 2,5.	Foi entregue o inventário florestal solicitado.
Inventário Florestal 11 – RJ-184 – Trecho entre RJ-116 com entroncamento RJ-152.	Durante o mês, foram realizados os trabalhos referentes à compilação dos dados e elaboração do relatório final que será entregue no próximo mês (outubro de 2023).
Estudo de espécies Ameaçadas RJ-194/196 - entre RJ-216 e Pipeiras (divisa campos).	Durante o mês de setembro, foi realizado o trabalho de campo para elaboração do laudo requerido. O documento possui entrega programada para outubro de 2023.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-162 – Trecho entre Tapera e Sodrelândia.	Durante o mês de setembro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-162 – Trecho entre Sodrelândia e Trajano de Moraes.	Durante o mês de setembro, foi entregue laudo requerido.
Estudo de Espécies Ameaçadas RJ-198 – Trecho entre RJ-202 e a RJ-186.	Durante o mês de setembro, foi entregue laudo requerido.

DIRETRIZ OPERACIONAL 5- Produção de Artigos

PREVISTO	REALIZADO
Elaboração de, no mínimo, dois Estudos e/ou Artigos Técnicos passíveis de publicação em revistas especializadas, versando sobre temáticas convergentes com os propósitos do projeto.	Conforme consta no plano de trabalho, no período de referência não estavam programadas atividades para esta diretriz.

ANÁLISES, ESTUDOS E ACOMPANHAMENTOS ESPECIAIS

SOLICITADOS PELO DER-RJ NO MÊS	REALIZADO
Elaboração do Programa de Monitoramento Arqueológico para a obra da RJ-165 – Trecho fora do Parque.	Foi elaborado o Programa de acompanhamento arqueológico da RJ-165 e, após aprovação do DER-RJ, o programa foi protocolado junto ao IPHAN (Processo de número 01428.000222/2021-15).
Elaboração do Programa de Monitoramento e afugentamento de Fauna na RJ-162	Entrega do Programa de Monitoramento e Afugentamento da Fauna – RJ-162.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2023.

Rogério Luiz Feijó
Coordenador Geral do Projeto